

Карточка проекта «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» - Бура О.А.
Владелец процесса: заведующий МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» - Бура О.А.
Периметр проекта: МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска»
Границы процесса: от поступления информации, до размещения в официальной группе ДОУ Вконтакте
Руководитель проекта: заведующий МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» - Бура О.А.
Команда проекта: Юрпалова А.А. – руководитель структурного подразделения
Мартынова Е.В. – заместитель заведующего по УВР;
Корнеева Н.Г. – старший воспитатель;
Кретова К.С. – педагог-психолог;
Баранникова М.А. – воспитатель;
Белоцерковец В.А. – воспитатель.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:
- Нарушения ст.29 «Информационная открытость образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в РФ», а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации. Пункт 19.
- Нарушение статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации «Охрана изображения гражданина».
Последствия: не рациональное использование времени и ресурсов; не эффективная организация воспитательного процесса вследствие недостаточной обратной связи от родителей (законных представителей); утрата актуальности информации; низкая активность обращения родителей (законных представителей) к официальной группе ДОУ Вконтакте.
Причины возникновения: необходимость привлечения родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству и взаимодействию, для наиболее эффективной организации воспитательного процесса. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности детского сада. Отсутствие алгоритма согласования с родителями (законными представителями) размещаемой информации.
Ценность для заказчика: рациональное использование времени и ресурсов; эффективная организация воспитательного процесса вследствие получения и использования обратной связи от родителей (законных представителей); актуальная информация в официальной группе ДОУ Вконтакте; высокая активность обращения родителей (законных представителей) к официальной группе ДОУ Вконтакте.

3. Плановый эффект


Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на получение информации	180 минут*	не более 60 минут
Официальная страница МАДОУ «ДС №48 г. Челябинска» ВКонтакте с актуальной информацией	Отсутствие	Наличие
Процент охвата родителей (законных представителей), использующих официальную группу ДОУ Вконтакте для обратной связи	-*	не менее 80%
Алгоритм согласования с родителями (законными представителями) размещаемой информации	Отсутствие	Наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 15.02. 2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 15.02.2023 г. - 14.04.2023 г.
разработка карты текущего состояния процесса – с 15.02. 2023 г. – 21.03.2023 г.
разработка карты целевого состояния процесса – с 21.03.2023 г.– 03.04. 2023 г.
разработка плана реализации проекта – 03.04.2023 г. – 14.04.2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 14.04.2023 г. – 21.04.2023 г.
4. Внедрение улучшений – 21.04. 2023 г. – 19.05.2023 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 19.05.2023 г. – 02.06.2023 г.
6. Защита и закрытие проекта – 02.06.2023 г. – 9.06.2023 г.

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова