

ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников»

от 08.06.2023

Присутствовали:

Владелец процесса: Ольга Александровна Бура, заведующий МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска».

Руководитель проекта: Ольга Александровна Бура, заведующий МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска».

Члены рабочей группы:

Анна Александровна Юрпалова, руководитель структурного подразделения;

Елена Владимировна Мартынова, заместитель заведующего по УВР;

Наталья Геннадьевна Корнеева, старший воспитатель;

Кристина Сергеевна Кретьова, педагог-психолог;

Марина Александровна Баранникова, воспитатель;

Виктория Александровна Белоцерковец, воспитатель.

Представители от Комитета по делам образования города Челябинска:
главный специалист Комитета по делам образования Елена Сергеевна Негматова, главный специалист Комитета по делам образования Елена Валерьевна Петрова.

Повестка заседания:

1. Доклад руководителя проекта – заведующего МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» О.А. Бура об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

			показателя
Временные затраты на получение информации	180 минут*	не более 60 минут	60 минут
Официальная страница МАДОУ «ДС №48 г. Челябинска» ВКонтакте с актуальной информацией	Отсутствие	Наличие	Наличие
Процент охвата родителей (законных представителей), использующих официальную группу ДОУ Вконтакте для обратной связи	-*	не менее 80%	80%
Алгоритм согласования с родителями (законными представителями) размещаемой информации	Отсутствие	Наличие	Наличие

*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- разработана инструкция по размещению информации в официальной группе ДОУ Вконтакте;
- проведен мастер-класс для педагогов по обучению созданию информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте;
- разработан алгоритм согласования с родителями размещаемой информации;
- закреплены ответственные лица в каждой группе ДОУ по созданию информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте;
- разработан регламент размещения информации ответственными лицами.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

Результаты реализации проекта:

- экономия времени 71%;
- снижения временных затрат на подготовку публикаций;
- разработан алгоритм согласования с родителями (законными представителями) размещаемой информации;
- увеличился охват родителей (законных представителей) использующих группу вконтакте для получения информации и обратной связи.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с

применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА _____

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников»

№	ФИО	Должность	Степень вовлечённости	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Бура О.А.	заведующий	высокая	<p>Разработка локальных актов, приказов</p> <p>Закрепление ответственных лиц в каждой группе ДОУ по созданию информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте</p> <p>Апробация процесса оптимизации процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта</p>
2	Юрпалова А.А.	руководитель структурного подразделения	высокая	<p>Картирование текущего и целевого состояния процесса «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников»</p> <p>Разработка алгоритма согласования с родителями размещаемой информации</p> <p>Закрепление ответственных лиц в каждой группе ДОУ по созданию информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте</p> <p>Апробация процесса оптимизации процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников</p> <p>Подготовка презентации проекта «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников»</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта</p>
3	Мартынова Е.В.	заместитель заведующего по УВР	высокая	<p>Картирование текущего и целевого состояния процесса «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников»</p> <p>Разработка алгоритма согласования с родителями размещаемой информации</p> <p>Закрепление ответственных лиц в каждой группе ДОУ по созданию информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте</p> <p>Апробация процесса оптимизации процесса сетевого взаимодействия с</p>

				<p>родителями (законными представителями) воспитанников</p> <p>Подготовка презентации проекта «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников»</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта</p>
4	Корнеева Н.Г.	старший воспитатель	высокая	<p>Разработка инструкции по размещению информации в официальной группе ДОУ Вконтакте</p> <p>Апробация процесса оптимизации процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта</p>
5	Кретьева К.С.	педагог-психолог	высокая	<p>Разработка инструкции по размещению информации в официальной группе ДОУ Вконтакте</p> <p>Апробация процесса оптимизации процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта</p>
6	Баранникова М.А.	воспитатель	высокая	<p>Мастер-класс для педагогов по обучению созданию информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте</p> <p>Апробация процесса оптимизации процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта</p>
7	Белоцерковец В.А.	воспитатель	высокая	<p>Мастер-класс для педагогов по обучению созданию информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте</p> <p>Апробация процесса оптимизации процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта</p>

Утверждаю: Руководитель проекта
заведующий МАДОУ
«ДС № 48 г. Челябинска»

Бура О.А.