

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска
/ Е.В. Петрова

Утверждаю:

Председатель Комитета по делам
образования города Челябинска
/ С.В. Портье
« » 2023


План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Длительное ожидание передачи фото и видео материалов	1.1	Разработка инструкции по размещению информации в официальной группе ДОУ Вконтакте	старший воспитатель Н.Г. Корнеева, педагог-психолог К.С. Кротова	21.04.2023 г. – 26.04.2023 г.	1. Повышение информационной компетенции педагогов. 2. Сокращение времени на создание информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте.
		1.2	Мастер-класс для педагогов по обучению созданию информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте	воспитатели М.А. Баранникова, В.А. Белоцерковец	27.04.2023 г.	Сокращение времени на согласование с родителями размещаемой информации.
2.	Отсутствие алгоритма согласования с родителями размещаемой информации	2.1	Разработка алгоритма согласования с родителями размещаемой информации	руководитель СП А.А. Юрпалова, заместитель заведующего по УВР Е.В. Мартынова	28.04.2023 г. – 03.05.2023 г.	Сокращение времени на создание информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте.
3.	Необходимость уточнения информации у исполнителя	3.1	Закрепление ответственных лиц в каждой группе ДОУ по созданию информационных постов в официальной группе ДОУ Вконтакте	руководитель СП А.А. Юрпалова, заместитель заведующего по УВР Е.В. Мартынова	04.05.2023 г. – 05.04.2023 г.	Своевременное оповещение родителей мероприятиях проходящих в ДОУ.
4.	Потеря актуальности информации	4.1	Разработка регламента размещения информации ответственными лицами	старший воспитатель Н.Г. Корнеева, педагог-психолог К.С. Кротова	04.05.2023 г. – 05.04.2023 г.	1. Рациональное использование времени и ресурсов. 2. Эффективная организация воспитательного
5.	Апробация процесса оптимизации процесса сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников			заместитель заведующего по УВР Е.В. Мартынова, старший воспитатель Н.Г. Корнеева, педагог-психолог К.С. Кротова, воспитатели М.А. Баранникова, В.А. Белоцерковец.	08.05.2023 г. – 19.05.2023 г.	

				<p>процесса вследствие получения и использования обратной связи от родителей (законных представителей).</p> <p>3. Высокая активность обращения родителей (законных представителей) к официальной группе ДОУ Вконтакте .</p>
6.	<p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта</p>	<p>заведующий О.А.Бура, руководитель СП А.А. Юрпалова, заместитель заведующего по УВР Е.В. Мартынова, старший воспитатель Н.Г. Корнеева, педагог-психолог К.С. Кретьова, воспитатели М.А. Баранникова, В.А. Белоцерковец.</p>	<p>19.05.2023 г. – 02.06.2023 г.</p>	<p>1. Сокращение временных затрат на получение информации</p> <p>2. Увеличение процента охвата родителей (законных представителей), использующих официальную группу ДОУ Вконтакте для обратной связи</p> <p>3. Создан алгоритм согласования с родителями (законными представителями) размещаемой информации</p>

Заведующий МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» _____

О.А. Бура



(подпись)